

**SKIP**

Jaarplan 2026

Inleiding

Een norm veranderen is een proces van een lange adem en niet binnen vier jaar realiseerbaar. Waar we met het SKIP in de afgelopen jaren echt goed op stoom zijn gekomen, beleid- en interventies werden ontwikkeld, zien we tegelijkertijd dat de samenwerking tussen de overheden, gezondheidsprofessionals, opvoeders, gemeenschappen en anderen nog versterkt kan worden. Het vereist een voortdurende, langdurige inzet om de doelen van denormalisatie van drugsgebruik te bereiken en de gevolgen van drugsproblematiek te verminderen.

SKIP zet in 2026 deze beweging voort richting denormalisering van drugsgebruik. Het jaarplan is een dynamisch werkdocument dat richting geeft aan de uitvoering, samenwerking en communicatie binnen het project. De focus ligt op versterking van lokale inbedding, verduidelijking van rollen, uitbreiding van interventies en borging van SKIP op regionaal en landelijk niveau.

Heldere stappen

In dit jaarplan hebben wij een onderverdeling gemaakt op basis van de projectstructuur. Zo maken we helder welke stappen nodig zijn en is het duidelijk welk onderdeel waarvoor verantwoordelijkheid draagt.

Per activiteiten kunnen we door middel van kleuring inzichtelijk maken wat de voortgang is (groen = 'afgerond', lichtgroen is 'on going', rood is 'niet behaald').

Dit jaarplan is een dynamisch plan dat gedurende het jaar wordt bijgehouden en wordt bijgesteld als dat nodig is. Het geeft het projectteam en de andere betrokkenen in het project een houvast en is hiermee een belangrijke leidraad in het verwezenlijken van onze ambities.

Projectdoelstelling

SKIP draait om het realiseren van een nieuwe norm over drugsgebruik. Het is belangrijk dat de omvang van het drugsgebruik klein blijft en dat er minder wordt gedacht dat het gebruik van drugs 'normaal' is. Dan is de kans namelijk groter dat we in de toekomst vooral op preventief niveau hoeven te handelen, minder mensen in de problemen komen door drugs en de zorg niet overbelast raakt.

De ambitie van SKIP is als volgt verwoord:
Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik onder de inwoners van de deelnemende gemeenten, door het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is.

Uiteindelijk wil je dat mensen gezonder leven (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). Om dit te kunnen bereiken, is het nodig om de norm over drugsgebruik te laten kantelen (SKIP): drugsgebruik is niet normaal.

Met SKIP brengen we het onderwerp drugsgebruik op de publieke agenda en gaan we met elkaar in gesprek over denormalisering.

De ambitie heeft zich vertaald in de volgende projectdoelstellingen:

Doel op lange termijn

1

Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik onder de inwoners van de deelnemende gemeenten, door het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van |drugs niet normaal is.

Doel op korte termijn

2

Maatschappelijk draagvlak verkrijgen om met elkaar het gesprek aan te gaan over de denormalisering van drugs.

3

Het versterken van de inbedding van de SKIP interventies in de lokale en regionale structuren en werkzaamheden.





in het kort

In 2019 zijn de destijds 32 gemeenten in de regio Oost-Brabant het bovenregionaal project 'SKIP' gestart om de toenemende normalisering van druggebruik tegen te gaan onder jongvolwassenen van 16 t/m 27 jaar. Dit gebeurde in samenwerking met Novadic-Kentron, de GGD Hart van Brabant, GGD Brabant Zuidoost, de politie en de veiligheidsregio. Inmiddels zijn er 39 gemeenten in de regio Midden- en Oost-Brabant evenals de gemeente Venray betrokken en loopt het regioproject nog door tot en met 2028.

Het lijkt alsof drugs steeds normaler wordt gevonden en het gebruik toe neemt in bepaalde settingen en doelgroepen. Net zoals bijvoorbeeld de criminaliteit, de (verkeers) veiligheid en de milieudelicten die hier mee samenhangen. De afgelopen jaren is in de regio door SKIP gepioneerd om dit probleem aan te pakken.

Dat doen we vanuit diverse invalshoeken:

- **PREVENTIE**
- **VEILIGHEID**
- **GEZONDHEID**
- **HANDHAVING**

Door de verschillende invalshoeken met elkaar te verbinden, werkt SKIP aan een structurele en effectieve aanpak van het probleem. We dragen voor de hele regio één boodschap uit; een boodschap die ook aanslaat en herkenbaar is voor mensen van buiten onze regio.

DRUGSGEBRUIK IS NIET NORMAAL.

We zijn daarmee een proeftuin in Nederland en worden financieel gesteund en gevolgd door de provincie Noord-Brabant en de Rijksoverheid.

Ontwikkelde interventies



ONDERZOEK

Twee [monitors](#) onder >13.000 jongvolwassenen in Oost-Brabant, Midden-Brabant en gemeente Venray

Videoreeks '[Feiten en Fabels](#)'



SOCIAL MEDIA

Ontwikkeling kennisplatform o.a. [Linkedin](#), de [website](#) en nieuwsbrieven

Sociale mediacampagne '[Ik SKIP](#)'



OUDERS

[Online campagne gericht op ouders](#) om het gesprek aan te gaan met hun puber(s)

[Animatie voor ouders](#)



EVENEMENTEN

[Leidraad](#) denormalisering drugs bij evenementen

[Communicatiecampagne](#) voor festivalpubliek



ONDERWIJS

Studentencampagne '[NIKS! Is te gek](#)'

Voorgezet Onderwijs ([VO](#)) [factsheet](#)



NETWERKBIJEENKOMSTEN

Organisatie [netwerkbijeenkomsten](#)

Het eerste [SKIP-congres](#): 'Denormaliseren doe je zo: hét leukste congres over drugspreventie'



CANNABISINTERVENTIE

[Cannabisinterventie](#) in de vorm van een online escaperoom 'BrainLock'



[Communicatiehandvatten](#)

[Startdocument SKIP-ambassadeur](#)

Diverse andere [factsheets](#) voor professionals

Wat komt er nog aan

**SKIP IN DE HORECA
SKIP & SPORTVERENIGINGEN
SKIP MINICONGRES**

Speerpunten voor 2026

In 2026 richt SKIP zich op het versterken van de fundamenteën die in de afgelopen jaren zijn gelegd. De speerpunten zijn gekozen op basis van input uit de kopgroep, werkgroepen en stuurgroep, de resultaten van de SKIP-monitor, en de ervaringen uit de lokale praktijk. Ze vormen de leidraad voor de activiteiten en keuzes die SKIP dit jaar maakt.

Governance & Structuur

De governance van SKIP is een belangrijk aandachtspunt. Uit het governanceonderzoek uitgevoerd in 2025 blijkt dat de huidige structuur waardevol is, maar kwetsbaar. Daarom wordt in 2026 ingezet op het versterken van deze structuur:

- **Scenario 1** uit het governanceonderzoek wordt geïmplementeerd: dit betekent onder andere het verduidelijken van rollen binnen de stuurgroep en kopgroep.
- Er wordt een **tweede projectleider** aangesteld om de coördinatie te versterken.
- SKIP ontwikkelt een **groeistrategie** met een bijbehorend **landelijk lobbyplan**, om op termijn landelijke inbedding mogelijk te maken.
- **Verkenning van toetreding van nieuwe regio's**, waaronder **West-Brabant**. De uitbreiding vraagt om een zorgvuldige afstemming van structuur, financiering en ondersteuning. In 2026 is aandacht voor het vervolg van de in 2025 opgestelde spelregels voor deelname en het faciliteren van nieuwe gemeenten bij hun eerste stappen binnen SKIP.
- **Bestuurlijke borging** blijft essentieel: zonder bestuurlijke betrokkenheid is lokale uitvoering kwetsbaar. Daarom wordt in 2026 extra aandacht besteed aan het meenemen van bestuurders in het gedachtegoed van SKIP en het verankeren van het thema in beleidsplannen.

Lokale Inbedding & Ambassadeurschap

De lokale uitvoering is cruciaal voor het succes van SKIP. Gemeenten geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning en duidelijkheid:

- SKIP ondersteunt gemeenten bij hoe **lokale stakeholders te betrekken**, ook binnen het veiligheidsdomein.
- Er worden **formats en voorbeelden** gedeeld om lokale implementatie te vergemakkelijken.
- Ambassadeurs kunnen gebruik maken van de online jaaragenda en worden actief geïnformeerd via de SKIP Check-ins.

- In minimaal 2, maximaal 4 gemeenten wordt een pilot gestart om te testen hoe SKIP lokaal ingebed kan worden zonder zware beleidsstructuren zonder zware beleidsondersteuning.

Communicatie

Communicatie is een krachtig middel binnen SKIP, maar vraagt om meer samenhang en strategische inzet:

- In 2026 wordt een **strategisch communicatieplan** opgeleverd dat richting geeft aan alle uitingen.
- De huidige communicatielijnen, **nieuwsbrief/ LinkedIn/ Website**, blijven gecontinueerd.
- De huidige **campagnes** worden doorgezet, maar minder versnipperd en krijgen meer samenhang. Uitgangspunt blijft wel dat SKIP geen massa mediale campagnes uitzet. We zetten in **maatwerkcommunicatie** die herkenbaar is vanuit SKIP, maar aansluit bij de specifieke kenmerken van doelgroepen (zoals jongeren, studenten en ouders), settings (zoals onderwijs, evenementen, sportverenigingen) en type middelen (zoals cannabis).

Doelgroepen & Sectoren

SKIP breidt haar inzet uit naar sectoren en doelgroepen waar normalisering een rol speelt:

- Studenten blijven een belangrijke doelgroep. De studentenaanpak krijgt in 2025 een vervolg en het idee van **studentenambassadeurs** wordt verder verkend.
- In de **sportsector** wordt, afhankelijk van het advies van Trimbos, een aanpak ontwikkeld. De signalen zijn wisselend, maar de behoefte aan ondersteuning groeit.
- De **reguliere horeca** wordt als nieuwe sector benaderd. In 2025 is dit nog onvoldoende van de grond gekomen. SKIP onderzoekt hoe bestaande tools uit het evenementenbeleid hier kunnen worden toegepast.
- **Ouderbetrokkenheid** blijft een speerpunt, met campagnes en factsheets die ouders helpen het gesprek aan te gaan.
- De **cannabisinterventie BrainLock** wordt doorontwikkeld op basis van effectmetingen en gebruikerservaringen.

Onderzoek

SKIP blijft inzetten op inhoudelijke verdieping en onderbouwing:

- De resultaten van de **scoping review** over normalisering van drugs worden gepubliceerd en vormen de basis voor nieuwe interventies.
- Er wordt gekeken naar **nieuwe onderzoeksvragen** vanuit de SKIP-monitor, om het thema (de) normalisering verder vorm te kunnen geven.
- De succesvolle **SKIP Feiten & Fabels-reeks** wordt uitgebreid met nieuwe afleveringen

Netwerk & SKIP Evenementen

SKIP blijft investeren in het netwerk en de dialoog:

- In het voorjaar wordt een **SKIP minicongres** georganiseerd, als opvolger van het succesvolle congres in 2024.
- De **SKIP STIP sessies** en **Check-In bijeenkomsten** worden voortgezet.
- SKIP sluit waar mogelijk aan bij externe overleggen en netwerken om de **olievlekwerking** te versterken.

Specifieke inzet: aanjager evenementenbeleid

In 2026 wordt de **pilotimplementatie van de SKIP-Leidraad drugs bij evenementen** voortgezet onder regie van de Bestuurlijke Regiegroep Oost-Brabant. Hiervoor is in 2025 een **aanjager evenementenbeleid** aangesteld, met als opdracht:

- Gemeenten ondersteunen bij het toepassen van de Leidraad in vergunningverlening en evenementenbeleid.
- Bestuurders en uitvoerende professionals adviseren over de inzet van preventieve en repressieve maatregelen.
- Kennisoverdracht organiseren binnen bestaande netwerken en werkgroepen.
- Evaluatie en doorontwikkeling van de Leidraad coördineren, inclusief landelijke kennisdeling met het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Deze aanjager speelt een sleutelrol in het realiseren van een **eenduidige regionale werkwijze** en het versterken van het **handelingsperspectief** van professionals in het veld. De pilot loopt tot eind 2026 en levert input voor borging en opschaling van de aanpak.

Deze opdracht heeft een separaat werkplan, onder bestuurlijke regie van de BRG.



Resultaten en activiteiten 2026

	Speerpunt	Activiteit	Verantwoordelijke	Betrokkenen	Timing	Concrete acties	Beoogd resultaat	Voortgang
1.1	Governance & structuur	Implementatie scenario 1 governanceonderzoek	Projectorganisatie	Stuurgroep, kopgroep	Q1-Q2	Rollen stuurgroep en kopgroep inrichten na advies & van de Laar.	Duidelijke governance-structuur en rolverdeling	
1.2	Governance & structuur	Ontwikkeling groeistrategie en landelijk lobbyplan	Stuurgroep	Project organisatie, kopgroep	Q2-Q4	Uitvoering geven aan lobbyplan met concrete acties per kwartaal.	Basis voor landelijke opschaling SKIP	
1.3	Governance & structuur	Bij akkoord door stuurgroep: Toetreding regio West Brabant	Projectorganisatie	Gemeenten, kopgroep	Voortdurend	1. (Nieuwe) gemeenten informeren over deelname WB aan SKIP. 2. Toetsen van lokale capaciteit en ondersteuning. 3. Eerste stappen begeleiden en spelregels uitleggen tijdens regionale SKIP STIP sessie.	Nieuwe gemeenten goed begeleid en lokaal ingebed	
1.4	Governance & structuur	Indien toetreding west Brabant: Aanstellen tweede projectleider	Stuurgroep	Project organisatie	Q1	1. Functieprofiel opstellen. 2. Vacature publiceren en selectieprocedure uitvoeren. 3. Introductie en inwerkprogramma.	Versterkte coördinatie van project-activiteiten	
1.5	Governance & structuur	Bestuurlijke borging	Stuurgroep	Project organisatie	Voortdurend	1. Overzicht maken van alle relevante wethouders en beleidsambtenaren in de deelnemende gemeenten. 2. 2x per jaar korte presentaties over voortgang SKIP op het bestuurlijke niveau. Aangevuld met concrete resultaten uit de lokale pilots en monitor. 3. Bestuurders uitnodigen voor stuurgroep- of kopgroep-overleggen bij strategische onderwerpen. 4. Voorstellen opstellen voor beleidskaders van gemeenten waarin SKIP-maatregelen en denormalisering zijn opgenomen. Voorbeelden delen van gemeenten waar dit al is gelukt.	Sterk draagvlak en beleidsmatige verankering	

Speerpunt	Activiteit	Verantwoordelijke	Betrokkenen	Timing	Concrete acties	Beoogd resultaat	Voortgang
2.1	Lokale inbedding & ambassadeurschap	Ondersteuning gemeenten bij betrekken lokale stakeholders	Projectorganisatie	Kopgroep, gemeenten, ambassadeurs	Q1	1. Inventarisatie lokale stakeholders toevoegen aan ambassadeursdocument. 2. Toevoegen van voorbeeldgemeenten waar dit gebeurt aan ambassadeursdocument. 3. Workshopsessie organiseren over ketensamenwerking tijdens bijv. SKIP minicongres. 4. Monitoring en rapportage: voortgang bijhouden en delen met kopgroep.	Verbeterde lokale implementatie
2.2	Lokale inbedding & ambassadeurschap	Uitbreiden ambassadeurslijst met overzicht van ambassadeurs én contactpersonen uit zowel gezondheid- als veiligheidsdomein	Projectorganisatie	Kopgroep, gemeenten, ambassadeurs	Q2	1. Herzien ambassadeursdocument met nieuwe richtlijn: ambassadeurs per domein per gemeente. 2. Inventarisatie huidige situatie: welke gemeenten hebben al een tweede ambassadeur? 3. Communicatie: uitleg, voordelen, praktische stappen. 4. Actieve werving via bestaande ambassadeurs 5. Monitoring en rapportage: voortgang bijhouden en delen met kopgroep.	Verbeteren samenwerking gezondheids- en veiligheidsdomein
2.3	Lokale inbedding & ambassadeurschap	Pilots in 2 gemeenten	Projectorganisatie	Kopgroep, gemeenten, ambassadeurs	Q2-Q4	1. Selectie van pilotgemeenten. Criteria opstellen. Gemeenten benaderen en commitment vastleggen. 2. Ontwikkelen pilotplan per gemeente. Heldere doelstellingen en succescriteria formuleren. 3. Uitvoering van pilots. Organiseren van startbijeenkomst met alle betrokkenen. Activeren op samenwerking gezondheid en veiligheid. 4. Monitoring en tussentijdse evaluatie. 5. Eindrapportage en kennisdeling. Lessons learned vastleggen: wat werkt, wat niet? Presenteren tijdens SKIP Webinar/ SKIP STIP sessie. Indien nodig ambassadeursdocument herijken.	Inzicht in hoe het herijkte ambassadeurschap lokaal werkt. Praktische voorbeelden en handvatten voor opschaling naar alle gemeenten. Verbeterde bestuurlijke borging en samenwerking tussen domeinen.
2.4	Lokale inbedding & ambassadeurschap	Informatievoorziening ambassadeurs via Check-ins en SKIP STIP sessie	Projectorganisatie	Ambassadeurs	Voortdurend	1. Jaaragenda opstellen. 2. 4x per jaar SKIP Check-in organiseren. 3. Minimaal 1 keer per jaar SKIP STIP sessie organiseren. 4. Organiseren minicongres (zie actie 6.1).	Actieve betrokkenheid van ambassadeurs

	Speerpunt	Activiteit	Verantwoordelijke	Betrokkenen	Timing	Concrete acties	Beoogd resultaat	Voortgang
3.1	Communicatie	Strategisch communicatieplan opleveren	Projectorganisatie	Werkgroep communicatie, kopgroep	Q1	1. Vaststellen communicatiestrategie. 2. Uitwerken content strategieën per doelgroep. 3. Opstellen communicatiekalender (zie ook actie 3.3). 4. Aanpassen website aan gekozen strategie.	Richtinggevend plan voor alle uitingen	
3.2	Communicatie	Beheer communicatiekanalen	Communicatieadviseur	Werkgroep communicatie	Voortdurend	Vullen en verspreiden van website, LinkedIn-pagina en nieuwsbrief.	Continue communicatielijn vanuit SKIP voor externen	
3.3	Communicatie & educatie	Doorontwikkeling campagnes jongeren/ouders/studenten	Werkgroep communicatie	Gemeenten, Ambassadeurs	Q1	1. Jaaragenda opstellen uitrol campagnes. 2. Per campagne kartrekker aanwijzen. 3. Campagnes verspreiden via relevante kanalen. 4. Evaluatie en bijsturing.	Doelgroepgerichte communicatiecampagnes met consistente en herkenbare boodschap	

	Speerpunt	Activiteit	Verantwoordelijke	Betrokkenen	Timing	Concrete acties	Beoogd resultaat	Voortgang
4.1	Doelgroepen & sectoren	Studentenaanpak en ambassadeurs	Wergroep Communicatie	Gemeenten, scholen en studenten	Q1-Q3	1. Interventie updaten + onderzoeken naar andere uitrolmogelijkheden. 2. Campagnes afstemmen met Intro organisaties. 3. Uitrol campagne online + offline aug-sep.	Gerichte interventie voor studenten	
4.2	Doelgroepen & sectoren	Sportsector aanpak ontwikkelen	Wergroep Communicatie	Gemeenten, ambassadeurs incl handhaving & sportdomein, sportorganisaties	Q2-Q3	1. Advies Trimbos integreren tot plan van aanpak. 2. Stakeholdersbijeenkomsten organiseren. 3. Pilotinterventie uitvoeren.	Ondersteuning sportsector	
4.3	Doelgroepen & sectoren	Oudercampagnes en factsheets door ontwikkelen	Wergroep Communicatie	Gemeenten, ouders	Q1 & Q3	1. Doorlopende aanpak voor ouders opstellen met beschikbare materialen. 2. Integreren met nieuw te ontwikkelen feiten en fabel filmpjes & indien nodig nieuwe factsheets ontwikkelen. 3. Online campagne tweemaal online adverteren. 4. Inventariseren behoeften online SKIP ouderavond gekoppeld aan campagne.	Ouders ondersteunen bij gesprek over drugs	
4.4	Doelgroepen & sectoren	Cannabisinterventie BrainLock uitrollen	Wergroep Communicatie	Projectorganisatie	Q2	1. Aanpassen BrainLock naar V2.0. 2. Ontwikkelen promofilm t.b.v. verspreiding en implementatie BrainLock. 3. Implementatie in nieuwe pilots.	Effectieve toepassing interventie	
4.5	Doelgroepen & sectoren	Horeca aanpak ontwikkelen	Wergroep Beleid	Gemeenten, horeca	Q2 – Q4	1. Aanwijzen kartrekker horecabeleid. 2. Opstellen werkgroep. 3. Tools uit evenementenbeleid vertalen naar reguliere horeca. 4. Pilotaanpak uitvoeren in 2-3 gemeenten. Evaluatie en bijsturen.	SKIP-aanpak toepasbaar in horeca	

	Speerpunt	Activiteit	Verantwoordelijke	Betrokkenen	Timing	Concrete acties	Beoogd resultaat	Voortgang
5.1	Onderzoek & monitoring	Publicatie scoping review	Novadic-Kentron	Projectorganisatie, kopgroep	Q2	1. Publicatie wordt in 2025 ingediend. 2. Kennisdeling door middel van webinar	Onderbouwde kennis beschikbaar	
5.2	Onderzoek & monitoring	Publicatie wetenschappelijk artikel SKIP monitor 2	Novadic-Kentron, GGD HVB/GGD BZO	N.v.t.	Q2	1. Publicatie wordt in 2025 ingediend. 2. Kennisdeling via online SKIP platfona	Brede verspreiding SKIP resultaten in wetenschappelijk netwerk	
5.3	Onderzoek & monitoring	Signaleren nieuwe onderzoeksvragen	Wergroep Monitor	Projectteam, kopgroep	Voortdurend	1. Distributie onderzoeksvragen uit SKIP monitor. 2. Netwerken monitoren 3. Trends signaleren 4. Advies aan projectorganisatie	Proactieve kennisontwikkeling	
5.4	Onderzoek & monitoring	Doorontwikkeling feiten & fabels	Wergroep Communicatie	Wergroep monitoring	Q1 & Q3	1. Nieuwe onderwerpen selecteren 2. Scripts schrijven 3. Opnames en montage 4. Publicatie via kanalen	2 nieuwe afleveringen beschikbaar	

	Speerpunt	Activiteit	Verantwoordelijke	Betrokkenen	Timing	Concrete acties	Beoogd resultaat	Voortgang
6.1	Netwerk & SKIP Evenementen	SKIP minicongres organiseren	Projectorganisatie	Werkgroep communicatie & Ambassadeurs	Q1	1. Programma opstellen. 2. Sprekers uitnodigen. 3. Logistiek en communicatie verzorgen.	Vergroot netwerk en kennisdeling.	
6.2	Netwerk & SKIP Evenementen	SKIP STIP sessies en Check-ins voortzetten	Projectorganisatie	Ambassadeurs, Gemeenten	Voortdurend	Minimaal 4 SKIP Check-ins per jaar.	Continuering dialoog en samenwerking.	
6.3	Netwerk & SKIP Evenementen	Deelname externe overleggen en netwerken	Projectorganisatie	Werkgroepen, Stuurgroep	Voortdurend	1. Agenda van netwerken bijhouden. 2. Deelname coördineren 3. Verslag en follow-up acties.	Versterkte regionale samenwerking.	
6.4	Netwerk & SKIP Evenementen	Structurele afstemming RIEC Oost Brabant	Projectorganisatie + aanjager evenementenbeleid	Kopgroep, Stuurgroep, ambassadeurs	Voortdurend	1. Kwartaaloverleg met bestuur RIEC Oost Brabant. 2. Agenda opstellen voor kwartaaloverleg met RIEC, afstemmen met stuurgroep VZ. 3. Documenteren opbrengsten: vastleggen welke inzichten en afspraken voortkomen uit het overleg. 4. Terugkoppeling naar netwerk: delen van relevante informatie met stuurgroep, kopgroep en ambassadeurs.	Versterkte regionale samenwerking tussen SKIP en RIEC t.b.v. gezamenlijk preventie aanpak op denormalisering drugs o.a. vanuit het oogpunt Jonge aanwas.	

The word "SKIP" is written in a bold, white, sans-serif font. It is contained within a red rectangular box that is tilted at an angle, with the top-left corner being the most prominent. The background of the entire image is a dark blue with a complex, wavy, organic pattern in a slightly lighter shade of blue.

SKIP

The website address "www.skipdietrip.nl" is written in a red, sans-serif font. It is positioned at the bottom of the image, centered horizontally. The background behind the text is a light gray with a subtle, wavy pattern similar to the one in the top section.

www.skipdietrip.nl