Activiteiten-overzicht 2021

Het eerste projectjaar van het regioproject 'Drugs, wat doet het met jou?' zit er bijna op. In dit document een overzicht van de gestelde doelen zoals verwoord in het Uitvoeringsplan 2021 en (op hoofdlijnen) de gerealiseerde activiteiten per werkgroep (en algemeen).

Bij het overzicht gerealiseerde activiteiten wordt gewerkt volgens het stoplichtmodel:
Groen: Volledig gerealiseerd
Oranje: Deels gerealiseerd (of nog lopend)
Rood: Nog niet gerealiseerd

Vanuit dit activiteitenoverzicht wordt het globale uitvoeringsplan voor 2022 opgesteld.

Algemeen

Gestelde doelen 2021 (uitvoeringsplan):
- Uitvoeringsplan opstellen
- Opzetten projectstructuur
- Begroting/financiële afwikkeling
- Investeren in netwerk, bestaande partners/ nieuwe partners
- Kennismaken deelnemende gemeenten

Gerealiseerd in 2021 (op hoofdlijnen):

Activiteit	Status	Toelichting
Uitvoeringsplan		
Projectplanning		
Begroting		
Projectstructuur		Kopgroep en drie werkgroepen. Expertgroep ingezet bij Monitor.
Facturering		Facturering BZO loopt. Aandacht voor HvB gemeenten
Netwerk		Doel 2022; tijd nemen voor onderhouden en uitbreiden
Kennismaking ambtelijke kartrekkers		Alle gemeenten inmiddels gesproken, op sommige fronten intensief contact, sommige eenmalig. Blijft energie vragen.

Werkgroep Monitor

Gestelde doelen 2021 (uitvoeringsplan):

- Via een onderzoeksmonitor het drugsgebruik in de regio ('harde' en 'zachte' feiten en cijfers) in beeld brengen, terug te vertalen naar lokale informatie.
  - Hierbij inzicht in houding en gedrag van doelgroep en omgeving.
  - Hierbij in beeld brengen van factoren die houding en gedrag beïnvloeden.

Gerealiseerd in 2021 (op hoofdlijnen):

Activiteit	Status	Toelichting
Aanvragen subsidie VWS		
Samenstellen werkgroep		
Aanbesteden opdracht GGD en NK		
Opstellen onderzoeksplan		
Opstellen literatuuronderzoek		
Betrekken expertgroep (Radboud en Trimbos)		
Betrekken Ministerie ambtelijk		Regelmatig overleg
Betrekken VWS Bestuurlijk		Staatssecretaris Blokhuis heeft LinkedIN post geplaatst. Verder nog geen bezoek oid. Staat in de planning voor overhandiging rapport.
Wervingsplan Monitor		
Uitvoeren Monitor		Monitor loopt momenteel, tot en met 30 november 2021. Resultaten maart 2022. Mogelijkheden lokale informatie, mede afhankelijk inzet gemeenten.

Werkgroep Communicatie en Educatie

Gestelde doelen 2021 (uitvoeringsplan):

- Informeren en 'meenemen' van betrokken partners en het netwerk (uitvoering, beleid en bestuur), olievlekwerking.
  - Projectenwebsite en nieuwsbrief
- Media-aandacht, agenda setting, het project 'op de kaart zetten'
- Ontwikkelen communicatiecampagne met een sterke kernboodschap en een aansprekende huisstijl ism de doelgroep. Positieve framing.
- Een regionale communicatiestrategie met maatwerk in de vertaling naar lokale tactiek en uitvoering.
  - Proeftuinen.
- Toolkit.
- Ontwikkelen van interventies nav de resultaten van de monitor en/of de signalen vanuit het werkveld (kopgroep/ werkgroepen).

Gerealiseerd in 2021 (op hoofdlijnen):

Activiteit	Status	Toelichting
Informeren en meenemen partners ambtelijk		Ambtelijke contactpersonen gesproken en weten ons (bijna allemaal) te vinden.
Informeren en meenemen partners bestuurlijk		Bestuurlijk meenemen blijft uitdaging. Nieuwsbrieven, raadsbrief, webinar... maar in praktijk blijkt (bij contactmomenten) project toch nog vaak onbekend (vooral bgm).
Projectenwebsite		
Nieuwsbrief		
Webinar		
Media-aandacht		Regelmatig media-aandacht gehad aan de hand van persberichten. Maar mag frequenter.
Communicatiecampagne		Skip die trip is gelanceerd als hoofdmerk.
Communicatiestrategie		Begin is gemaakt met de hoofdcampagne en de framing. Verdere doorvertaling aan de hand van resultaten Monitor.
Toolkit		Hoofdcampagne. Folders voor ouders Kinderen en Uitgaan.
Website campagne		www.skipdrugs.nl
Proeftuinen		Eerste contacten zijn gelegd.
Wervingscampagne Monitor: Trippen of Skippen - Toolkit - Nieuwsbrieven - Promotour en materialen		
Interventies		Ontwikkelen n.a.v. resultaten Monitor. 2022

Werkgroep Veiligheid en Handhaving

Gestelde doelen 2021 (uitvoeringsplan):

- In samenwerking met de gemeentelijke partners in de regio te komen tot een brede, regionale aanpak Evenementen, waarin ruimte is voor lokale vormgeving. Hierbij waar nodig ook de samenwerking te zoeken met gemeente-overstijgende partners zoals het Integraal Veiligheidsbureau, politie en OM.

Gerealiseerd in 2021:

Activiteit	Status	Toelichting
Werkgroep samengesteld		Gemeenten, Evenementenbranche, OM, Politie, GHOR, Novadic-Kentron.
Werkgroepbijeenkomsten, online en fysiek		
Bestuurlijke bijeenkomst betrokken bestuurders vanuit beide projectorganisaties		
Werkplan/handreiking		Eerste aanzet. Op hoofdlijnen aanzet voor bestuurlijk committment.
Vervolgbijeenkomst ambtelijk		Nog inplannen.
Vervolgbijeenkomst bestuurlijk		Nog inplannen (8 gemeenten, bgm en wethouder)