



SKIP

SKIP Jaarplan

2023

Inleiding

Dit jaarplan 2023 van SKIP geeft een verdere invulling aan de ambities en uitgangspunten die wij hebben geformuleerd in het algemene projectplan en het uitvoeringsplan. Omdat SKIP een vierjarig project is, wordt door middel van separate jaarplannen de visie nader vertaald in concrete resultaten en activiteiten.



Heldere stappen

In dit jaarplan hebben wij een onderverdeling gemaakt op basis van de projectstructuur. Zo maken we helder welke stappen nodig zijn en is het duidelijk welk onderdeel waarvoor verantwoordelijkheid draagt.

Per activiteiten kunnen we door middel van kleuring inzichtelijk maken wat de voortgang is (groen = 'afgerond', lichtgroen is 'on going', rood is 'niet behaald').

Dit jaarplan is een dynamisch plan dat gedurende het jaar wordt bijgehouden en wordt bijgesteld als dat nodig is. Het geeft het projectteam en de andere betrokkenen in het project een belangrijk houvast en is hiermee een belangrijke leidraad in het verwezenlijken van onze ambities.

Inhoudsopgave

1. Projectdoelstellingen
2. Projectstructuur
3. De belangrijkste speerpunten voor 2023
4. Resultaten en activiteiten



Projectdoelstelling

Het project draait om het realiseren van een nieuwe norm over drugsgebruik. Het is belangrijk dat de omvang van het drugsgebruik klein blijft en dat er minder wordt gedacht dat het gebruik van drugs 'normaal' is. Dan is de kans namelijk groter dat we in de toekomst vooral op preventief niveau hoeven te handelen.

Met het project willen we de publieke discussie op gang brengen zodat we met elkaar het gesprek aangaan over denormalisering van drugs en drugsgebruik.


- Onze doelstelling op korte termijn: Maatschappelijk draagvlak verkrijgen om met elkaar het gesprek aan te gaan over de denormalisering van drugs.
- Onze doelstelling op lange termijn: Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik onder de inwoners in de hele regio Oost-Brabant door het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is.

De projectorganisatie bestaat uit een bestuurlijke stuurgroep die de strategische koers bewaakt en proactief geadviseerd wordt door de kopgroep. Drie ambtelijke werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de strategie. De werkgroepen worden ingedeeld op thema. Het project wordt aangejaagd door een projectteam dat onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep valt.

"Met het project willen we de publieke discussie op gang brengen zodat we met elkaar het gesprek aangaan over denormalisering van drugs en drugsgebruik"

Projectstructuur

De organisatie van het project is schematisch weergegeven in dit organogram:



**Projectleider en algemene communicatieve ondersteuning*

De belangrijkste speerpunten

De eerste twee projectjaren hebben vooral in het teken gestaan van kennismaking, het opbouwen van de projectorganisatie en het netwerk, het ontwikkelen van het merk en de communicatieboodschap (in samenwerking met de jongeren) en het ontwikkelen en uitvoeren van de monitor. Het derde jaar zal vooral in het teken staan van het ontwikkelen en uitvoeren van interventies voortkomend uit de resultaten van de monitor.

Hier hebben we in het najaar van 2022 een eerste aanzet toe gemaakt, en dit zetten we voort in 2023. Hiermee wordt de praktische toepasbaarheid in het project vergroot en zal de rol van de partners in het mee uitvoeren van de interventies meer aangesproken gaan worden.

De belangrijkste speerpunten hierbij zijn:

• Resultaten monitor als inhoudelijk kompas

De resultaten uit de monitor zijn ons inhoudelijk kompas. De conclusies en bevindingen die in september 2022 zijn opgeleverd, hebben de urgentie voor het project bevestigd en aanknopingspunten gegeven om onze denormaliseringsboodschap te kunnen specificeren op onder andere doelgroepen, settingen en soort drugs.

• Lokale implementatie en betrokkenheid als belangrijke waarde

De lokale betrokkenheid en de lokale implementatie zijn van grote waarde voor het slagen van het project. Gemeenten (maar ook het jongerenwerk, handhavers onderwijspersoneel) en andere partners staan in goed contact met de omgeving/netwerk van de jongeren, maken het project lokaal herkenbaar en kunnen accenten leggen vanuit lokale actualiteiten en urgentie. Investeren in dit contact is van essentiële waarde voor het bereiken van de projectdoelstellingen.

"Het derde jaar zal vooral in het teken staan van het ontwikkelen en uitvoeren van interventies voortkomend uit de resultaten van de monitor"

We hebben in 2022 een start gemaakt met het organiseren van netwerkbijeenkomsten om het maatschappelijk debat over denormalisering te bevorderen. Hier willen wij in 2023 mee verder gaan. Denk hierbij aan:

- (sport-) verenigingen (waarbij trainers en coaches de professionals zijn)
- Onderwijslocaties (waarbij leerkrachten, decanen en mentoren de professionals zijn)
- Handhaving zoals politie en BOA's
- etc.



Daarbij zal regelmatig contact gelegd worden met de ambtelijke contactpersonen in het project om hen bij te praten over de activiteiten in het project en aansluiting te kunnen zoeken bij de lokale wensen en behoeften ten aanzien van denormalisering drugs.

Ten slotte moet er steeds aandacht blijven voor de bestuurlijke betrokkenheid.

• Online zichtbaarheid

Om de boodschap van SKIP goed over te kunnen brengen speelt communicatie een essentiële rol. Tegelijkertijd weten we dat actief communiceren over drugs, juist ook een tegenovergesteld effect teweeg kan brengen en bij kan dragen aan normalisering. In 2023 willen we de zichtbaarheid van SKIP via social

media vergroten, maar wel op een dusdanige manier dat het risico van negatieve bijeffecten zo veel als mogelijk wordt geminimaliseerd. We maken hiervoor actief gebruik van de kennis uit de gedragswetenschap en de kennis van jongerencommunicatie. Uitgangspunt blijft

dat SKIP geen massamediale campagnes uitzet, maar overkoepelende communicatie gericht op jongeren en professionals wel gewenst is om het merk SKIP (en hiermee dus de merkboodschap) verder te laden.

• Voorzetting en implementatie van de interventie gericht op cannabis

In 2022 is een start gemaakt met de opzet van een interventie gericht op cannabis. Hiervoor is gebruik gemaakt van de CASI methodiek. In 2023 wordt hier vervolg aan gegeven door uitwerking van een communicatie interventie in de vorm van een spel met als doel het verminderen van het aantal jongeren dat met cannabis start. De game richt zich op de leeftijd 15-16 jaar. Deze interventie is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 klaar en zal als pilot starten in het jongerenwerk.

• Drugs en evenementen/uitgaan

In 2023 werken we toe naar een afronding en implementatie van de handreiking 'drugs en evenementen' en gaan we een communicatie-interventie ontwikkelen voor festivalbezoekers in samenwerking met de evenementenbranche. We willen de handreiking gaan toetsen middels proeftuinen in de regio. Wij streven ernaar het evalueren en herijken van de handreiking wanneer nodig structureel te borgen binnen bestaande structuren.

Na afronding van de handreiking willen wij bekijken in hoeverre de tools in de handreiking ook van toepassing kunnen zijn voor o.a. reguliere horeca en/of para commerciële horeca.

• Voorstel tot meer programmatische aanpak

Denormalisering is een proces van een lange adem. In 2022 heeft de stuurgroep besloten om een verkenning richting een programmatische aanpak van SKIP in gang te zetten. Zo kan de aanpak beleidsmatig worden verankerd, inzichten worden geborgd en de voortgang worden gemonitord.

Resultaten en activiteiten

Hieronder zijn de hoofddoelstellingen en activiteiten per cluster in het project uitgewerkt in concrete activiteiten. Bij deze concrete activiteiten wordt aangegeven wanneer deze worden uitgevoerd of afgerond. Per activiteiten geven we in de loop van het jaar door middel van kleuring aan wat de voortgang is (groen = ‘afgerond’, lichtgroen is ‘on going’, rood is ‘niet behaald’). Activiteiten die tot het dagelijkse werk behoren, worden aangeduid met ‘voortdurend’ en leveren door het jaar heen een belangrijke bijdrage aan de zichtbaarheid en doelstellingen van SKIP.

1. Projectorganisatie

Doel: Het onderhouden en versterken van draagvlak bij aangesloten partners door regelmatige communicatie op verschillende manieren én waar nodig met aandacht voor de lokale toepasbaarheid en het lokale overleg.

• Zorg dragen voor regelmatige informatievoorziening in de vorm van Webinar/events (minimaal 4 per jaar) ten behoeve van afstemming met partners en betrokkenen in het project. Dit betreft zowel bestuurlijke-, ambtelijke- als inhoudelijke partners (zoals Novadic-Kentron, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant).	2023
• Regelmatige afstemming met de provincie Brabant en de beide ministeries (VWS en V&J).	Voortdurend
• Zorg dragen voor afstemming met landelijke experts zoals het Trimbos Instituut en Verslavingskunde Nederland.	Voortdurend

Doel: Doorontwikkeling van de communicatiestrategie.

• Uitrol communicatierichtlijnen SKIP, vastgesteld 08-12-2022.	Q1 2023
• Ontwikkelen van een communicatietoolkit voor gemeenten met een goede overdracht en volledige facilitering voor de lokale implementatie.	Q2
• Het vormgeven van een 6-wekelijkse nieuwsbrief voor projectpartners en andere geïnteresseerden.	Voortdurend
• We gaan de nieuwsbrief aanmelding automatiseren via de landingspagina skipdietrip.nl .	Q1 2023
• Het ontwikkelen van een communicatiekalender.	Q1 2023

Doel: Online zichtbaarheid van het project vergroten.

• Ontwikkelen en uitrollen van een social mediastrategie voor professionals en jongeren.	Q1 2023
• Opzet en beheer online kanalen als LinkedIn, Instagram, Snapchat.	Q1 2023
• Lanceren landingspagina voor de einddoelgroep jongvolwassenen 16-27 jaar.	Q2 2023
• Bijhouden landingspagina voor professionals www.skipdietrip.nl .	Voortdurend

Doelstelling: We voorzien in regelmatig perscontact waarbij we de pers pro actief opzoeken.

• Persbestand op orde (houden).	Voortdurend
• Persberichten versturen (ad hoc, afhankelijk van het onderwerp).	Voortdurend

Doel: Dagdagelijkse aansturing in het project.

• Het aanjagen en in de kracht zetten van de werkgroepen.	Voortdurend
• Zorgdragen voor goede voorstellen en duidelijke besluitvorming in stuurgroep (bestuurlijk) en kopgroep (ambtelijk).	Voortdurend
• Structuur aanbrengen in de overleggen van de project werkgroepen en duidelijke afbakening taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen in deze werkgroepen.	Voortdurend
• Zorg dragen voor de financiële verantwoording door middel van het aanleveren van een jaarbegroting en balans.	Ieder kwartaal

2. Werkgroep Communicatie & Educatie

Doel: Uitrol cannabisinterventie.

• Ondersteunen projectteam bij totstandkoming en uitrol van de cannabisinterventie.	Q1 2023
• Ontwikkelen communicatiestrategie voor uitrol cannabisinterventie.	Q1 2023
• Motiveren netwerkpartners tot inzetten cannabisinterventie.	Q2 2023

Doel: Organiseren inhoudelijke netwerkbijeenkomsten.

• Er worden minimaal 3 netwerkbijeenkomsten georganiseerd vanuit SKIP om met een specifieke groep partners in gesprek te gaan over hoe zij denormalisering in hun werk in (kunnen) zetten. Denk hierbij aan: - (sport-) verenigingen (waarbij trainers en coaches de professionals zijn) - Onderwijslocaties (waarbij leerkrachten, decanen en mentoren de professionals zijn) - Handhaving zoals politie en BOA's	2023
• Positieve en effectieve framing van de boodschap, lokaal en regionaal, waarbij het niet draait om ongewenst gedrag maar om positieve alternatieven.	Voortdurend

Doel: Betrekken van ouders in de boodschap van de-normalisering drugs.

• Organiseren van een regionale online SKIP ouderavond.	Q2 2023
• Vertalen van deze regionale ouderavond naar een format wat in de gemeenten door de lokale partners uitgevoerd kan worden.	Q3 2023

Doel: Uitrol SKIP in het onderwijs i.a.m. aanpak [Helder op School](#).

• Onderzoeken hoe aandacht voor de Helder op School aanpak en implementatie hiervan op de VO en MBO scholen in Oost-Brabant vanuit SKIP opgepakt kan worden. Helder op School biedt een integrale aanpak om leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen van middelengebruik en hen te stimuleren om onder andere geen drugs te gebruiken.	Q2 2023
---	---------

Doel: Pro-actief inspelen op trends en ontwikkelingen in de maatschappij die vragen om een reactie vanuit SKIP.

• De werkgroep leden halen proactief signalen in hun netwerk op die binnen SKIP omgezet kunnen worden tot acties.	Voortdurend
• De werkgroep communicatie heeft regelmatige afstemming met het projectteam (minimaal 6 keer per jaar).	Voortdurend

3. Werkgroep Beleid

Doel: In samenwerking met partners en de evenementenbranche te komen tot een brede, regionale handreiking/beleidsnota voor evenementen waarvoor bestuurlijk commitment is.

• Opleveren van de handreiking drugs op evenementen. Uitwerking vanuit voorbeeld Trimbos instituut, aangevuld met handhavingstools, in samenwerking met de diverse werkgroep leden en met ondersteuning van jurist.	Q1
• Inventariseren van de mogelijkheid tot een convenant met betrekking tot de samenwerking rondom drugs op evenementen.	Q2
• De inzet en haalbaarheid van een 'Skipnorm' wordt onderzocht.	Q2
• Onderzoeken haalbaarheid ondersteuningsteam inzet handreiking bij gemeenten.	Q2
• Werkgroep 'light' opzetten die aan de slag gaat met tools voor de kleinschalige toepassingen.	Q3

Doel: ontwikkelen van een communicatiecampagne voor festivalbezoekers.

• Samenstellen van een campagne-ontwikkelteam.	Q1
• Ontwikkelen van een communicatiecampagne gericht op festivalbezoekers aansluitend op de on- en offline communicatiestrategie van SKIP.	Q2
• Uitrol van de campagne.	Q2/Q3/Q4

Doel: Beleidsontwikkeling drugs & uitgaanspubliek.

• Onderzoeken in hoeverre de handreiking drugs en evenementen vertaald kan worden naar andere settingen zoals de horeca en/of para commerciële horeca.	Q3
--	----

4. Werkgroep Monitor

De werkgroep monitor heeft in 2022 het monitoringsrapport van monitor 1 opgeleverd.

Monitor 2 zal naar verwachting uitvoering krijgen in 2024.

5. Kopgroep

Doel: Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de projectorganisatie en stuurgroep.

• De kopgroep komt minimaal 4 maal per jaar bijeen, voorafgaand aan de stuurgroep vergaderingen en bereid voor en/of adviseert ten behoeve van strategische ontwikkelingen in het project.	2023
--	------

Doel: Het onderzoeken van een programmatische aanpak voor SKIP.

• De kopgroep geeft vorm aan een fasegewijze advisering ten behoeve van een doorontwikkeling van SKIP naar een programmatische aanpak.	2023
• Opstellen en laten vaststellen van lange termijn doelen SKIP.	Q2 2023
• Opdrachtverlening vanuit de stuurgroep om deze uit te werken naar acties en een keuze te maken hoe en waar deze belegd zullen worden.	Q4 2023