

SKIP



SKIP Jaarplan

2024

Inleiding

Dit jaarplan 2024 van SKIP geeft een verdere invulling aan de ambities en uitgangspunten die wij hebben geformuleerd in het algemene projectplan en het uitvoeringsplan. Omdat SKIP een vierjarig project is, wordt door middel van separate jaarplannen de visie nader vertaald in concrete resultaten en activiteiten.



Heldere stappen

In dit jaarplan hebben wij een onderverdeling gemaakt op basis van de projectstructuur. Zo maken we helder welke stappen nodig zijn en is het duidelijk welk onderdeel waarvoor verantwoordelijkheid draagt.

Per activiteiten kunnen we door middel van kleuring inzichtelijk maken wat de voortgang is (groen = 'afgerond', lichtgroen is 'on going', rood is 'niet behaald').

Dit jaarplan is een dynamisch plan dat gedurende het jaar wordt bijgehouden en wordt bijgesteld als dat nodig is. Het geeft het projectteam en de andere betrokkenen in het project een belangrijk houvast en is hiermee een belangrijke leidraad in het verwezenlijken van onze ambities.

Inhoudsopgave

1. Projectdoelstellingen
2. Projectstructuur
3. De belangrijkste speerpunten voor 2024
4. Resultaten en activiteiten

Projectdoelstelling

Het project draait om het realiseren van een nieuwe norm over drugsgebruik. Het is belangrijk dat de omvang van het drugsgebruik klein blijft en dat er minder wordt gedacht dat het gebruik van drugs 'normaal' is. Dan is de kans namelijk groter dat we in de toekomst vooral op preventief niveau hoeven te handelen.

Met het project willen we de publieke discussie op gang brengen zodat we met elkaar het gesprek aangaan over denormalisering van drugs en drugsgebruik.


- Onze doelstelling op korte termijn: Maatschappelijk draagvlak verkrijgen om met elkaar het gesprek aan te gaan over de denormalisering van drugs.
- Onze doelstelling op lange termijn: Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik onder de inwoners in de hele regio Oost-Brabant door het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is.

De projectorganisatie bestaat uit een bestuurlijke stuurgroep die de strategische koers bewaakt en proactief geadviseerd wordt door de kopgroep. Drie ambtelijke werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de strategie. De werkgroepen worden ingedeeld op thema. Het project wordt aangejaagd door een projectteam dat onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep valt.

"Met het project willen we de publieke discussie op gang brengen zodat we met elkaar het gesprek aangaan over denormalisering van drugs en drugsgebruik"

Projectstructuur

De organisatie van het project is schematisch weergegeven in dit organogram:



*Projectleider en algemene communicatieve ondersteuning

Terugblik

2024 is het laatste projectjaar in de huidige vorm waarin SKIP tot stand is gekomen. De eerste twee projectjaren stonden vooral in het teken gestaan van kennismaking, het opbouwen van de projectorganisatie en het netwerk, het ontwikkelen van het merk en de communicatieboodschap (in samenwerking met de jongeren) en het ontwikkelen en uitvoeren van de monitor. Het derde jaar (2023) stond vooral in het teken staan van het ontwikkelen en uitvoeren van interventies voortkomend uit de resultaten van de monitor. Zo is er hard gewerkt aan de volgende activiteiten:

- Uitbreiden van het kennisplatform SKIP op www.skipdietrip.nl en via de nieuwsbrief.
- Exposure van SKIP op social media. Dit bestond enerzijds uit een jongerencampagne op Snapchat, Instagram en YouTube en anderzijds aan de ontwikkeling van een LinkedIn pagina voor professionals.
- Een interventie in de vorm van een digitale escaperoom voor 15-16 jarigen gericht op het versterken van jongeren om nee te zeggen tegen blowen.
- De ontwikkeling van de Leidraad drugs & evenementen inclusief een bijbehorende campagne voor festivalpubliek.
- De ontwikkeling van communicatiehandvatten voor professionals die helpen om op de juiste wijze over drugs of SKIP te communiceren.
- Voor ouders is een korte animatievideo ontwikkeld. Het doel van de interventie is het versterken van de ouderrol zodat kinderen de mening van hun ouders meenemen in de uiteindelijke overweging om wel of geen drugs te gebruiken.
- Voor verschillende doelgroepen/ professionals organiseerden we netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten voeren we met elkaar het gesprek over de norm en hoe je daar vanuit je eigen professionele rol een bijdrage aan kunt leveren. Daarnaast zijn de bijeenkomsten bedoeld om kennis te delen en om samen de gewenste vervolgstappen te bepalen.



Er is dus al veel onderzocht, ontwikkeld en nog in ontwikkeling, maar misschien nog wel het belangrijkste is dat door SKIP het maatschappelijk debat over hoe wij in Oost Brabant, maar ook in Nederland aankijken tegen drugs is versterkt.

We zien dit ook terug in een toenemende interesse in SKIP vanuit andere gemeenten en organisaties in Nederland.

De belangrijkste speerpunten voor 2024

De reeds ontwikkelde interventies zijn deels al uitgerold, maar deels ook nog aan het begin van implementatie. Dit zetten we voort in 2024. Hiermee wordt de praktische toepasbaarheid in het project vergroot en zal de rol van de partners in het mee uitvoeren van de interventies nog meer aangesproken gaan worden. We maken daarbij ook nadrukkelijk gebruik van bestaande structuren van onze samenwerkingspartners zoals GGD en Novadic-Kentron.

De belangrijkste speerpunten hierbij zijn:

- **Onderzoek als inhoudelijk kompas**

De resultaten uit de SKIP monitor zijn ons inhoudelijk kompas. De conclusies en bevindingen die in september 2022 zijn opgeleverd, hebben de urgentie voor het project bevestigd en aanknopingspunten gegeven om onze denormaliseringsboodschap te kunnen specificeren op onder andere doelgroepen, settingen en soort drugs. In het najaar van 2024 gaan we de monitor opnieuw uitvoeren.

De resultaten uit de monitor publiceren we in vakbladen om opgedane kennis beschikbaar te maken voor andere professionals. Daarnaast zijn we met het ministerie van V&J en VWS in gesprek voor verdiepend onderzoek.

- **Online zichtbaarheid**

Om de boodschap van SKIP goed over te kunnen brengen speelt communicatie een essentiële rol. Tegelijkertijd weten we dat actief communiceren over drugs, juist ook een tegenovergesteld effect teweeg kan brengen en bij kan dragen aan normalisering.

We zetten de zichtbaarheid van SKIP op social media voort en streven naar het vergroten van ons bereik.

Dit doen we wel op een dusdanige manier dat het risico van negatieve bijeffecten zo veel als mogelijk wordt geminimaliseerd. We maken hiervoor actief gebruik van de kennis uit de gedragswetenschap en de kennis van jongerencommunicatie.

Uitgangspunt blijft dat SKIP geen massa mediale

campagnes uitzet, maar overkoepelende communicatie gericht op jongeren en professionals om het merk SKIP (en hiermee dus de merkboodschap) verder te laden.

- **Voorzetting en implementatie van de interventie gericht op cannabis**

In het najaar van 2023 is de online escaperoom 'brainlock' opgeleverd. De escaperoom richt zich op 15-16 jarigen die al een bepaalde mate van interesse hebben in blowen of dit in hun omgeving tegen komen. Cannabis is de meest gebruikte en genormaliseerde drugs in Nederland. De interventie laat jongeren zelfstandig of in groepsverband verschillende kamers met spellen doorlopen. Ze krijgen in de game informatie en handvatten aangereikt die hen helpen in het nee zeggen tegen blowen.

2024 staat in het teken van de uitrol van de game in Oost-Brabant. Tevens willen we een effectmeting gaan

"Uitgangspunt blijft dat SKIP overkoepelende communicatie uitzet gericht op jongeren en professionals om het merk SKIP verder te laden"

uitvoeren om te onderzoeken of de game daadwerkelijk bijdraagt aan het doel.

- **Aandacht voor studenten**

Uit de SKIP monitor blijkt dat studenten een belangrijke doelgroep vormen waar het gaat om drugsgebruik en normalisering van drugs. In 2024 gaan we onderzoeken hoe we deze doelgroep met SKIP kunnen bereiken en hiervoor interventies kunnen ontwikkeld. In 2023 hebben we hier een eerste stap voor gemaakt samen met studenten van de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

- **Onderwijs**

Het onderwijs is een belangrijke vindplek voor jongeren. We willen onderzoeken hoe aandacht voor de Helder op School aanpak en implementatie hiervan op de VO en



MBO scholen in Oost-Brabant vanuit SKIP opgepakt kan worden. Helder op School biedt een integrale aanpak om leerlingen of studenten stimuleren om onder andere geen drugs te gebruiken. Het sluit daarmee goed aan bij de doelen van SKIP.

• Drugs en uitgaan

In 2023 werken we toe naar een afronding en implementatie van de handreiking 'drugs en evenementen' en zal de festivalcampagne in het outdoor seizoen opnieuw uitgezet worden.

In 2024 willen we naast evenementen ook een stap gaan zetten richting reguliere horeca en bekijken in hoeverre de tools in de handreiking evenementen hier ook van toepassing kunnen zijn.

• Lokale implementatie en betrokkenheid als belangrijke waarde: ambassadeurschap in ontwikkeling

De lokale betrokkenheid en de lokale implementatie zijn van grote waarde voor het slagen van het project.



Gemeenten (maar ook het jongerenwerk, handhavers onderwijspersoneel) en andere partners staan in goed contact met de omgeving/netwerk van de jongeren, maken het project lokaal herkenbaar en kunnen accenten leggen vanuit lokale actualiteiten en urgentie. Investeren in dit contact is van essentiële waarde voor het bereiken van de projectdoelstellingen.

In 2024 willen we meer aandacht gaan besteden aan het vorm geven van SKIP ambassadeurschap bij de 32 gemeenten en andere belangrijke stakeholders. Ten slotte moet er steeds aandacht blijven voor de bestuurlijke betrokkenheid.

• SKIP congres

We blijven investeren in het organiseren van netwerk-bijeenkomsten om het maatschappelijk debat over denormalisering te bevorderen. In 2024 willen we, naast kleinschalige bijeenkomsten en workshops, een groot SKIP congres gaan organiseren waarin we ons specifiek focussen op denormalisering van drugs en landelijk bereik willen generen om onze ervaringen en kennis te kunnen delen met anderen.

• Voorstel borging SKIP ná 2024

Een norm veranderen is een proces van een lange adem en niet binnen vier jaar realiseerbaar. Waar we SKIP nu goed op stoom zijn, beleid- en interventies worden ontwikkeld, zien we tegelijkertijd dat de samenwerking tussen de overheden, gezondheidsprofessionals, opvoeders, gemeenschappen en anderen nog versterkt kan worden. Het vereist een voortdurende, langdurige inzet om de doelen van denormalisatie van drugsgebruik te bereiken en de gevolgen van drugsproblematiek te verminderen. In 2022 heeft de stuurgroep besloten om in te zetten op een vervolg van SKIP na 2024. In het najaar van 2023 is hiervoor een projectvoorstel geschreven. Zo kan de aanpak beleidsmatig worden verankerd, inzichten worden geborgd en de voortgang worden gemonitord.

Resultaten en activiteiten

Hieronder zijn de hoofdoelstellingen en activiteiten per cluster in het project uitgewerkt in concrete activiteiten. Bij deze concrete activiteiten wordt aangegeven wanneer deze worden uitgevoerd of afgerond. Per activiteiten geven we in de loop van het jaar door middel van kleuring aan wat de voortgang is (groen = 'afgerond', lichtgroen is 'on going', rood is 'niet behaald'). Activiteiten die tot het dagelijkse werk behoren, worden aangeduid met 'voortdurend'.

1. Projectorganisatie

Doel: Het onderhouden en versterken van draagvlak bij aangesloten partners door regelmatige communicatie op verschillende manieren én waar nodig met aandacht voor de lokale toepasbaarheid en het lokale overleg.

• Zorg dragen voor regelmatige informatievoorziening in de vorm van Webinar/events (minimaal 4 per jaar) ten behoeve van afstemming met partners en betrokkenen in het project. Dit betreft zowel bestuurlijke-, ambtelijke- als inhoudelijke partners.	2024
• Regelmatige afstemming met de provincie Brabant en de beide ministeries (VWS en V&J).	Voortdurend
• Zorg dragen voor afstemming met landelijke experts zoals het Trimbos Instituut en Verslavingskunde Nederland.	Voortdurend

Doel: doorontwikkeling van de communicatiestrategie.

• Ontwikkelen van een communicatietoolkit voor gemeenten met een goede overdracht en volledige facilitering voor de lokale implementatie.	Q2
• Het vormgeven van een 2-maandelijks nieuwsbrief voor projectpartners en andere geïnteresseerden.	Voortdurend

Doel: Online zichtbaarheid van het project vergroten.

• Beheer online kanalen als LinkedIn, Instagram, Snapchat.	Voortdurend
• Bijhouden landingspagina voor professionals skipdietrip.nl	Voortdurend

Doel: We voorzien in regelmatig perscontact waarbij we de pers pro actief opzoeken.

• Persbestand op orde (houden).	Voortdurend
• Persberichten versturen (ad hoc, afhankelijk van het onderwerp).	Voortdurend

Doel: Dagelijkse aansturing in het project.

• Het aanjagen en in de kracht zetten van de werkgroepen.	Voortdurend
• Zorgdragen voor goede voorstellen en duidelijke besluitvorming in stuurgroep (bestuurlijk) en kopgroep (ambtelijk).	Voortdurend
• Structuur aanbrengen in de overleggen van de project werkgroepen en duidelijke afbakening taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen in deze werkgroepen.	Voortdurend
• Zorg dragen voor de financiële verantwoording door middel van het aanleveren van een jaarbegroting en balans.	Halfjaarlijks

2. Werkgroep Communicatie & Educatie

Doel: Uitrol cannabisinterventie.

• Ondersteunen projectteam bij de communicatie en uitrol van de cannabisinterventie.	Q1
• Motiveren netwerkpartners tot inzetten cannabisinterventie.	Q2
• Ondersteunen van het projectteam bij het opzetten van een effectmeting voor de cannabisinterventie.	Q2

Doel: lancering SKIP congres.

• Organiseren van een SKIP congres met landelijke aantrekkingskracht, waarbij kennisdeling over denormalisering van drugs centraal staat.	Q2
---	----

Doel: organiseren van netwerkbijeenkomsten voor professionals.

• Er worden minimaal 3 netwerkbijeenkomsten bijgewoond/ dan wel georganiseerd vanuit SKIP om met een specifieke groep partners in gesprek te gaan over hoe zij denormalisering in hun werk in (kunnen) zetten.	2024
• Positieve en effectieve framing van de boodschap, lokaal en regionaal, waarbij het niet draait om ongewenst gedrag maar om positieve alternatieven.	Voortdurend

Doel: aanpak ontwikkelen voor studenten.

• Inventariseren wensen en behoeften ten aanzien van denormalisering drugs bij studenten.	Q1
• Ontwikkelen van interventie gericht op studenten.	Q2/Q3

Doel: uitrol SKIP in het onderwijs i.a.m. aanpak Helder op School.

• Onderzoeken hoe aandacht voor de Helder op School aanpak en implementatie hiervan op de VO en MBO scholen in Oost-Brabant vanuit SKIP opgepakt kan worden. Helder op School biedt een integrale aanpak om leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen van middelengebruik en hen te stimuleren om onder andere geen drugs te gebruiken.	Q2
---	----

Doel: Pro actief inspelen op trends en ontwikkelingen in de maatschappij die vragen om een reactie vanuit SKIP.

• De werkgroep leden halen proactief signalen in hun netwerk op die binnen SKIP omgezet kunnen worden tot acties.	Voortdurend
• De werkgroep communicatie heeft regelmatige afstemming met het projectteam (minimaal 6 keer per jaar).	Voortdurend
• In samenwerking met de Fontys wordt onderzoek uitgezet bij sportverenigingen ten aanzien van wensen en behoeften denormalisering drugs.	Q2

3. Werkgroep Beleid

Doel: Implementatie van de leidraad 'Denormalisering drugs bij evenementen'.

• Afhankelijk van de keuzes met betrekking tot drugs en evenementen in de Bestuurlijke Regiegroep kan SKIP bijdragen aan een verdere implementatie van de leidraad 'Denormalisering drugs bij evenementen'.	Q1
• Knelpunten ten aanzien van drugs & evenementen, worden bespreekbaar gemaakt met de SKIP stuurgroep én de bestuurlijke regiegroep.	Voortdurend
• Aanvullen leidraad met nieuw opgedane kennis en ervaringen.	Voortdurend

Doel: uitrol communicatiecampagne voor festivalpubliek.

• Uitrol van de in 2023 ontwikkelde festivalcampagne.	Q2 en Q3
• Door ontwikkelen van de bestaande campagne voor winter- en indoorfestival.	Q1

Doel: Beleidsontwikkeling drugs & uitgaanspubliek reguliere horeca.

• Onderzoeken in hoeverre de handreiking drugs en evenementen vertaald kan worden naar andere settingen zoals de horeca en/of para commerciële horeca. Er wordt gestreefd naar het opzetten van een separate werkgroep (Q3) met stakeholders die hierbij betrokkenheid hebben.	Q1
--	----

4. Werkgroep Monitor

Doel: uitrol SKIP monitor 2.

• De werkgroep draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de tweede SKIP monitor.	Q3
--	----

Doel: Kennisdeling.

• De werkgroep draagt bij aan kennisdeling voortkomend uit de resultaten van de monitor d.m.w. van artikelen en andere media.	Voortdurend
---	-------------

5. Kopgroep

Doel: Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de projectorganisatie en stuurgroep.

• De kopgroep komt minimaal 4 maal per jaar bijeen, voorafgaand aan de stuurgroep vergaderingen en bereidt voor en/of adviseert ten behoeve van strategische ontwikkelingen in het project.	2024
---	------

Doel: Verkennen mogelijkheden ambassadeurschap SKIP.

• Organiseren van een sessie voor de huidige contactambtenaren om de mogelijkheden te verkennen voor ambassadeurschap.	Q1
--	----

Doel: Borgen SKIP ook ná 2024.

• De kopgroep geeft vorm aan een fasegewijze advisering ten behoeve van een doorontwikkeling van SKIP ook na 2024.	2024
• De kopgroep stelt een uitwerking op m.b.t.. de instap mogelijkheden bij/ uitbreiding van SKIP door andere gemeenten.	Q1